

二俣川駅南口周辺まちづくりニュース

早春の候、寒い日が続いております。

この度、二俣川駅南口周辺のまちづくりは皆様のご理解とご協力のおかげで、交通広場の先行オープンという、一つの節目を迎えることが出来ました。引き続き、より良いまちの実現を目指して工事を進めてまいります。



1. 交通広場を先行してオープンしました！！


平成28年12月17日より、先行して交通広場の仮供用を開始いたしました。平成27年10月から駅前バス乗場を西友前に移設し、バスをご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしました。

新しい交通広場では、バスとタクシーがご利用頂けます。相鉄線ご利用の方など駅改札への移動にはエレベーターを新設し、バリアフリー対応の動線を確認しています。



新しくなった交通広場

駅改札口（2階）から、
交通広場（3階）へ上がる階段



駅改札口（2階）から、
交通広場（3階）へ上がる
エレベーター

2. 二俣川駅南口周辺の工事状況について

■工事の様子 [航空写真(平成29年1月20日撮影)]



① 再開発ビル工事 【施工業者：大成建設(株)】

(事業主体：二俣川駅南口地区市街地再開発組合)

1) 住宅棟(マンション)工事

16階まで立ちあがっています。

2) 交通広場棟工事(交通広場下の階)

躯体工事が完了し、内装工事を進めています。

3) 商業・業務棟工事

西側工区は6階まで躯体工事が完了し、外装工事を進めています。東側工区では線路側の鉄骨が6階まで組みあがっています。



再開発ビル工事(こども自然公園側から望む)

② トンネル(ボックスカルバート)工事 【施工業者：熊谷・徳倉・石田建設共同企業体】

(発注者：横浜市 道路局/監督事務所：旭区旭土木事務所)

1) 掘削工事(写真①)

駅より西側の区間120m(トンネル延長の約3分の2)で、概ね掘削が完了しました。

2) 本体工事(写真②)

トンネル本体の工事に着手しました。



写真① 掘削完了後



写真② 鉄筋の組立

③ 接続道路工事 【施工業者：馬淵建設(株)】

(発注者：横浜市 道路局／監督事務所：旭区旭土木事務所)

1) 道路切り回し工事 (写真①)

二俣川2丁目 23 付近にて、生活道路の切り回し工事を順次進めています。



写真① 切り回し後の生活道路



写真② 基礎杭の工事

2) 土留め工事 (写真②)

スポーツクラブ前付近にて、土留め工事の基礎杭の工事を進めています。

④ 下水道工事 【施工業者：(株)松尾工務店】

(発注者：横浜市 環境創造局／監督事務所：旭区旭土木事務所)

1) 舗装復旧工事 (写真①) (写真②)

下水管の敷設、立坑の撤去、マンホールの設置が1月までに完了し、現在舗装の仮復旧をしています。3月下旬に、本復旧を行う予定です。



写真① 舗装仮復旧工事



写真② 立坑内部

⑤ 二俣川駅舎工事【施工業者：(株)大林組】

(事業主体：相模鉄道(株)・(株)相鉄ア・バ ソクリイツ)

1) 更新工事 (北口エレベーター) (写真①)

北口タクシーのりば前のエレベーターを新しくする工事を進めています。



写真① 北口エレベーター付近



写真② 駅舎増築部鉄骨工事

2) 駅舎増築工事 (写真②)

駅舎増築部の鉄骨工事を進めています。

3. 今後の工事予定について (四半期分)

① 再開発ビル工事 【大成建設(株)】

- ・住宅棟【H29.2 下旬～H29.5 下旬：16～29F 躯体工事、低層階仕上工事】
- ・交通広場棟【H29.2～H29.3：内装・外装工、設備工】
- ・商業・業務棟【H29.2 中旬～H29.6：東側工区 地盤改良工、基礎躯体工、低層階仕上工事】

② トンネル(ボックスカルバート)工事 【熊谷・徳倉・石田建設共同企業体】

【H29.2～：西側・中央部の本体構造物築造工事】

③ 接続道路工事 【馬淵建設(株)】

【H29.2～：擁壁築造工事 (場所打ち杭・掘削・躯体工)】

④ 下水道工事 【(株)松尾工務店】

【H29.2～3：舗装復旧工事】

⑤ 二俣川駅舎工事【施工業者：(株)大林組】

【H29.2～：駅舎増築部鉄骨・コンクリート工事】

4. 協議会トピックス

ハロウィン散歩の園児達にお菓子を配りました！

平成28年10月のハロウィンには近隣の保育園児が仮装して二俣川駅周辺を散歩しました。その際に近隣の事業者*で園児たちにお菓子を配りました。(※再開発組合・横浜銀行

・R I A・大成建設・大林組)



とても喜んでくれました！



工事現場の外周に花を植えています！

工事現場の外周フェンス沿いにプランターを設置し、花を植えています。今後近くを通る方の癒しになるよう、四季折々の花で彩っていきたいと思います。

(熊谷・徳倉・石田建設共同企業体)



暴力団等排除活動をしています！

二俣川駅南口地区周辺の工事業者は、本地区連絡調整協議会が中心となって神奈川県警と連携し、暴力団をはじめとする反社会的勢力の排除に向けて活動を行っています。平成28年10月の総会では、その活動内容の報告をしました。

(二俣川駅南口地区市街地再開発暴力団等排除推進協議会)



【お問合せ先】

事業全般について (お問合せの際には「二俣川のまちづくりニュース担当」へお申し付けください。また、ニュースは、複数の工事情報等を提供する内容となるため、後日の回答になることもありますので、ご了承ください。)

二俣川駅南口地区第一種市街地再開発事業【二俣川駅南口地区市街地再開発組合：電話 045-744-5447】

(HP: <http://www.futamata-minami.jp/>)

都市計画道路 鴨居上飯田線街路整備事業【横浜市道路局建設課：045-671-3539】

(HP: <http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/kensetsu/kamokami/honjuku/>)

工事について

① 再開発ビル工事 【大成建設(株)：電話 045-442-6061】

② トンネル(ボックスカルバート)工事

【熊谷・徳倉・石田建設共同企業体：電話 045-369-0551 / 旭区旭土木事務所：電話 045-953-8801】

③ 接続道路工事 【馬淵建設(株)：電話 045-465-6584 / 旭区旭土木事務所：電話 045-953-8801】

④ 下水道工事 【(株)松尾工務店：電話 045-511-0041 / 旭区旭土木事務所：電話 045-953-8801】

⑤ 二俣川駅舎工事 【(株)大林組：電話 045-465-6931】

ニュースで使用している各工事の色は工事各社の車両表示板と同色となっています。お問合せの際の参考としてください。

★お問合せ先に頂いたご意見等について★

近隣の方や二俣川駅をご利用の方から歩行者動線や工事車両の通行など、工事に関するご意見やご要望をいただいています。これらについては本協議会の定例会議等を通して各業者で情報を共有し、改善策の検討や事故防止の注意喚起に役立てさせていただいています。